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Информация к 1 вопросу повестки дня СИПа 27.11.2012
1. Об исполнении государственных (муниципальных) контрактов в 2012 году по следующим объектам: 

- реконструкция кровли здания МОУДОД «Дом детского творчества» в           г. Шумерля.
Договор подряда на реконструкцию кровли здания заключен с ООО «Строймонтаж» 6 июня 2012 года на сумму 6423 тыс. рублей. 

Срок окончания работ -  30 сентября 2012 года.


Подрядчик несвоевременно приступил к выполнению работ по реконструкции кровли здания Дома детского творчества. 

В связи с нарушением выполнения условий договора подряда в адрес ООО «Строймонтаж» направлены 26 писем и претензий, в т.ч.
 - претензии по строительному подряду – 3

- письма – 6

- предписание – 2

- запрос – 2

- уведомление – 3

- акты о протекании кровли - 10


По состоянию на 22 ноября 2012 года работы выполнены на 80%. Планируемая дата завершения работ подрядчиком не предоставлена. 

            На сегодня ведутся следующие работы:

- грунтовка металлических поверхностей основного купола кровли (70%);
- монтаж кровельного покрытия из профилированного листа от общего объема кровли (70%);
- устройство желобов подвесных (80%);
- установка слуховых окон (50%);
- вывоз строительного мусора, уборка территории (45%).
В настоящее время ведется работа по согласованию изменений в проектно-сметной документации с проектно-сметным бюро ООО «ИТА-Альянс» г. Москва. Со стороны заказчика ведутся переговоры с подрядчиком о гарантийном письме от ООО «Строймонтаж» о выполнении следующих видов работ с указанием сроков: 

            - выполнение ремонтных работ помещений, где был нанесен материальный ущерб до 15 декабря 2012 года;

            - выполнение работ, не указанных в техническом задании, за счет средств подрядчика до 30 ноября;

            - выполнение исполнительной документации по проекту реконструкции кровли здания и согласование с проектно-сметным бюро.

- строительство дошкольного образовательного учреждения в пгт Кугеси.
Строительство детского сада начато в 2011 году. 
Подрядчик – ООО ТСК «Парнас».
Контрактная стоимость объекта – 90614,9 тыс. рублей.

Работы ведутся с отставанием от графика их производства.

Выполнено работ:
   2011 г. - 10999,7 тыс. рублей (32,0% от годового объема)

   2012 г. – 35530,4 тыс. рублей (59,5% от годового объема) 
Администрацией Чебоксарского района неоднократно направлялись претензионные письма в адрес подрядчика по нарушению условий заключенного контракта в части сроков выполнения работ, уведомления о взыскании неустойки, которая им не оплачена.
 - строительство хирургического корпуса государственного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер» в                        г. Чебоксары.
Начало строительства - 2012 год. 
Подрядчик – ГУП «РУКС» (ГК от 29.10.2012).

Контрактная стоимость объекта – 688779,1 тыс. рублей.

На 27.11.2012 г. Подрядчику выплачен аванс в размере 13326 тыс. рублей (29,6% от годового лимита), представлены акты выполненных работ на сумму 10 млн. рублей.

- строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск.
Начало строительства - 2012 год. 
Предусмотрены средства 

ФБ – 91700,0 тыс. рублей

РБ – 891,8 тыс. рублей

Подрядчик – ОАО «Чувашавтодор» (ГК от 25.10.2012).

Контрактная стоимость объекта – 104248,6 тыс. рублей.

На сегодня на объекте начаты работы по разработке котлована, проводятся разбивочные работы, которые не оформлены актами и не приняты государственным заказчиком (Минстроем Чувашии).  
