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 Выписка из ПРОТОКОЛА
Заседания Кабинета Министров

 Чувашской Республики 
10.04.2009 № 6/19

Д О К Л А Д

о ходе реализации республиканских и ведомственных целевых программ

в 2008 году

I. Обобщенные результаты реализации республиканских

и ведомственных целевых программ в 2008 году

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Чувашской Республики и Положением об оценке результативности республиканских и ведомственных целевых программ, утвержденными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики соответственно от 30 октября 2006 г. № 274 и от 15 февраля 2007 г. № 28, государственными заказчиками представлены в Минэкономразвития Чувашии доклады о ходе работ по республиканским и ведомственным целевым программам. В представленных докладах госзаказчиками осуществлена оценка результативности реализации целевых программ на основании 23 критериев, характеризующих степень постановки в целевых программах задач, условием которых является применение программно-целевого метода; уровень проработки и степень реализации целевых показателей (индикаторов) эффективности их реализации; уровень финансового обеспечения; ход и полнота выполнения программных мероприятий; степень соответствия содержания целевых программ унифицированным требованиям, предъявляемым к их разработке.

Представлены доклады по 50 республиканским целевым программам (далее – РЦП) и 24 подпрограммам, трем ведомственным целевым программам (далее – ВЦП), в том числе:

Минздравсоцразвития Чувашии – 11 программ и 14 подпрограмм, 1 ВЦП;

Минимущество Чувашии – 1 подпрограмма;

Минкультуры Чувашии – 1 программа и 4 подпрограммы;

Минобразования Чувашии – 5 программ и 1 подпрограмма, 1 ВЦП;

Минприроды Чувашии – 4 программы;

Минпромэнерго Чувашии – 7 программ и 1 подпрограмма;

Минсельхоз Чувашии – 1 программа;

Минспорт Чувашии – 2 программы;

Минстрой Чувашии – 8 программ и 2 подпрограммы;

Минфин Чувашии – 1 программа;

Минэкономразвития Чувашии – 6 программ и 1 подпрограмма;

Минюст Чувашии – 2 программы;

ГКЧС Чувашии – 1 программа;

МВД по Чувашии – 1 программа;

Госслужба занятости Чувашии – 1 ВЦП.

В 2008 году истекли сроки действия у 4 РЦП и 1 подпрограммы, признаны утратившими силу 6 программ и 3 подпрограммы (приложение № 1). В связи с дальнейшим расширением сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования принято решение о разработке долгосрочных РЦП сроком действия до 2020 года в соответствии со Стратегией социально-экономи​ческого развития Чувашской Республики до 2020 года. Так, в течение 2008 года постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики приняты 16 РЦП и 10 подпрограмм, из них 6 программ и 9 подпрограмм со сроком действия до 2020 года (приложение № 2).

В соответствии с утвержденными программными объемами на финансирование мероприятий РЦП с начала их реализации необходимо было привлечь за счет всех источников 115509,1 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 17399,2 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 20307,7 млн. рублей, местных бюджетов – 5889,9 млн. рублей и внебюджетных средств – 71912,3 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 109816,9 млн. рублей, или 95,1% к предусмотренным в программах объемам. Из них за счет федерального бюджета привлечено 10381,8 млн. рублей (59,7% к программным показателям), республиканского бюджета Чувашской Республики – 23296,9 млн. рублей (114,7%), местных бюджетов – 3433,3 млн. рублей (58,3%), внебюджетных источников – 72704,9 млн. рублей (101,1%).

В 2008 году РЦП и подпрограммы к плановым показателям профинансированы на 105,8%, в том числе за счет федерального бюджета – 94,1%, республиканского бюджета Чувашской Республики – 100,0%, местных бюджетов – 92,9%, внебюджетных источников – 112,0%.

В целом за счет всех источников по данным государственных заказчиков финансирование республиканских и ведомственных целевых программ в 2008 году составило 48765,2 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 11787,4 млн. рублей (24,2% от общей суммы), федерального бюджета – 5995,1 млн. рублей (12,3%), местных бюджетов – 1596,7 млн. рублей (3,3%), внебюджетных источников – 29386,0 млн. рублей (60,2%) (приложение № 3). 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями от 28 января, 25 апреля, 7 октября, 28 ноября, 17 декабря 2008 г.) на финансирование РЦП в 2008 году предусматривалось выделение 8333,5 млн. рублей, в том числе на капитальные вложения – 5537,4 млн. рублей. 

Удельный вес затрат на реализацию РЦП в общих расходах республиканского бюджета Чувашской Республики в 2008 году по сравнению с 2007 годом возрос и составил 28,7 против 28,2% в 2007 году.

Однако при значительном увеличении объемов финансирования РЦП по сравнению с прошлым годом за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (161,4%) не произошло сопоставимого роста объемов привлечения средств из местных бюджетов (143,7%) и внебюджетных источников (132,2%). Необеспечение некоторыми госзаказчиками программ привлечения заявленных ими при утверждении программ и подпрограмм объемов софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников привело к неполному выполнению в 2008 году запланированных мероприятий и показателей эффективности отдельных РЦП.

По представленным госзаказчиками материалам оценки результативности целевых программ за 2008 год Минэкономразвития Чувашии проведен анализ хода реализации республиканских и ведомственных целевых программ за отчетный период, сформирована оценочная таблица РЦП в разрезе субъектов бюджетного планирования, выступающих государственными заказчиками целевых программ (приложение № 4), а также выявлен ряд невыполненных мероприятий и индикаторов эффективности программ (приложения № 5 и 6). 

II. Анализ хода реализации республиканских и ведомственных

целевых программ за отчетный период в разрезе

государственных заказчиков программ

Минздравсоцразвития Чувашии.
За отчетный период министерством представлены доклады о ходе реализации 11 программ, 14 подпрограмм и одной ВЦП, из которых 8 республиканским программам, ВЦП и 12 подпрограммам госзаказчиком по итогам их оценки присвоен ранг первого уровня (80,8% от их общего количества), остальным – второго уровня.

Общий объем финансирования в отчетном году по отношению к плановым показателям по программам выполнен на 112,5% и составил 5958,3 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 2907,6 млн. рублей. Недостаточное финансирование из республиканского бюджета Чуавшской Республики наблюдалось только по РЦП демографического развития Чувашской Республики на 2008–2010 годы и ведомственной целевой программе «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2008–2010 годы. 

Не в полном объеме выполнены индикаторы эффективности по РЦП демографического развития Чувашской Республики на 2008–2010 годы, программам «Здоровое питание (2006–2010 годы)», «Совершенствование кардиологической помощи населению в Чувашской Республике на 2006–2010 годы», «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Чувашской Республике на 2006–2010 годы», некоторым подпрограммам РЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2008–2011 годы)». Не достигли плановых значений такие индикаторы, как «средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом первого типа (мужчины)» – 48,9 года против запланированного 53,5, второго типа – 69,4 года против 71,3; летальность при инсульте составила 15,5 против 9,5%, предусмотренного программой, инфаркте миокарда – 17,8% против 11,0% (РЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2008–2011 годы)»). Фактическое значение производства продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами, составило 26,1% к запланированным объемам («Здоровое питание (2006–2010 годы)»), смертность населения трудоспособного возраста – 103,5%, в том числе в результате всех видов транспортных несчастных случаев – 183,7%, от болезней системы кровообращения – 109,0% (РЦП демографического развития Чувашской Республики на 2008–
2010 годы). 

Из-за отсутствия финансовых средств не выполнено мероприятие по открытию центров реабилитации социально незащищенных групп сельского населения в Красноармейском районе (Республиканская программа содействия занятости населения в сельской местности Чувашской Республики на 2005–2010 годы).

Минимущество Чувашии.

В отчетном году завершена реализация подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в Чувашской Республике на 2006–2008 годы» РЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике на 2003–2007 годы». Финансовое обеспечение подпрограммы составило 216,7 млн. рублей (84,2%), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 171,4 млн. рублей (100,0%), из которых 10,5 млн. рублей были возвращены в бюджет республики вследствие экономии, полученной по результатам проведенных конкурсов в отчетном периоде.

В связи с отсутствием финансирования в отчетном году из федерального бюджета мероприятие по инвентаризации и переводу сведений архивов БТИ (ОТИ) в электронный вид и внесению сведений БТИ (ОТИ) в единый кадастр объектов недвижимости перенесено на 2009 год. 

Минкультуры Чувашии.

РЦП «Культура Чувашии: 2006–2011 годы» и ее подпрограммы по итогам оценки за отчетный период получили ранг первого уровня. Средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий в отчетном году, освоены в полном объеме в размере 568,0 млн. рублей, в том числе и из республиканского бюджета Чувашской Республики – 416,8 млн. рублей. Несмотря на полное выполнение запланированных мероприятий по программе, не были достигнуты два индикатора по количеству экспонатов основного фонда государственных музеев Чувашской Республики и документовыдачи государственными библиотеками (подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике»).

Минобразования Чувашии.

За отчетный период министерством представлены доклады о ходе реализации 5 программ, 1 подпрограммы и одной ВЦП, которым по итогам комплексной оценки госзаказчиком присвоен ранг первого уровня, за исключением подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике» РЦП развития образования в Чувашской Республике на 2006–2010 годы и ведомственной целевой программы по реализации комплексного проекта модернизации образования в Чувашской Республике на 2007–2009 годы, которым присвоен ранг второго уровня. 

Общий объем финансирования в отчетном году по отношению к плановым показателям по программам выполнен на 164,0% и составил 1544,8 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 905,1 млн. рублей. 

Плановые значения целевых показателей и мероприятия РЦП Минобразования Чувашии выполнены в полном объеме. Вследствие создавшейся демографической ситуации в сельской местности, миграции населения в городскую местность и другие регионы России средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, составила лишь 81,8% (ведомственная целевая программа по реализации комплексного проекта модернизации образования в Чувашской Республике на 2007–2009 годы).

Минприроды Чувашии.

Из 4 представленных РЦП только одной присвоен ранг первого уровня (РЦП «Создание системы и проведение работ по мониторингу земель Чувашской Республики на 2005–2011 годы»), остальным – второго. В целом, в 2008 году программы профинансированы на 956,8 млн. рублей, или на 92,6% от предусмотренных объемов. 

В отчетном году завершена реализация РЦП «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005–2008 годы». С начала реализации объем финансирования программы составил 32,6%, в 2008 году – 94,8%, или 956,8 млн. рублей. В результате недостаточного финансирования данной программы не в полном объеме выполнены индикаторы и 34% программных мероприятий. Строительство и реконструкция водопроводных сетей составили 75,5 км против 522,2 км запланированных программой, объем очистки загрязненных сточных вод до нормативно очищенных – 7,3 млн. куб. метров против 11,7.

Недостаток финансирования из всех уровней и невыполнение запланированных показателей и мероприятий наблюдается и по остальным программам.
Минпромэнерго Чувашии.

Всем семи РЦП и одной подпрограмме госзаказчиком по итогам их оценки присвоен ранг первого уровня. Финансирование программ в целом составило 10312,3 млн. рублей (116,7%), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 38,6 млн. рублей (87,8%). Недостаток бюджетных средств не позволил выполнить мероприятие Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006–2011 годы и ее подпрограммы по организации и проведению тендера на создание офисов коммерциализации разработок в высших учебных заведениях, расположенных на территории Чувашской Республики. Доля инновационной продукции и услуг в общем объеме отгруженной продукции собственного производства и оказанных услуг составила 82,2% от запланированных объемов. 

По программе развития лесопромышленного комплекса Чувашской Республики на 2005–2010 годы в отчетном году не достигнуты такие индикаторы, как «индекс обработки древесины и производства изделий из дерева» – 73,8% против 97% запланированных; темпы роста вывозки древесины и производства деревянных домов заводского изготовления к уровню 2004 года составили соответственно 30,9 и 85,8% против 105 и 135,5% запланированных; по РЦП развития машиностроительного комплекса Чувашской Республики на 2006–2010 годы – индексы физического объема (к уровню 2005 года) металлургического производства и производства готовых металлических изделий составили 115,1 против 134,0% предусмотренных программой, производства машин и оборудования – 119,85 против 152,0%, производства транспортных средств и оборудования – 167,2 против 178,0%. Произошло снижение индекса текстильного производства к уровню 2004 года, производства трикотажных изделий по Республиканской программе развития легкой промышленности Чувашской Республики на 2005–2010 годы.

Минсельхоз Чувашии.

РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» присвоен ранг первого уровня. Финансирование программы в отчетном году осуществлялось в полном объеме и составило 6248,6 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 506,9 млн. рублей. Практически все запланированные программные мероприятия и индикаторы были выполнены, за исключением индикатора по производству пищевых продуктов, включая напитки, составившего в отчетном периоде по отношению к 2006 году 105,4 против 107,6% предусмотренных программой.

Минспорт Чувашии.

Госзаказчиком представлены отчеты по 2 программам – РЦП развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2007–2011 годы с рангом первого уровня и РЦП «Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005–2010 годы» с рангом второго уровня.

В целом финансирование программ в отчетном периоде составило 781,4 млн. рублей, или 82,4% от запланированных объемов, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 324,9 млн. рублей. Недостаток финансирования программы развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2007–2011 годы наблюдался за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Все запланированные программные мероприятия и индикаторы обоих программ в 2008 году выполнены.

Минстрой Чувашии.

За отчетный период госзаказчиком представлены доклады о ходе реализации 8 РЦП и 2 подпрограмм, из которых 6 программам и 1 подпрограмме по итогам комплексной оценки присвоен ранг первого уровня, РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006–2012 годы» и подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006–2015 годы – второго уровня, а РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-комму​нального хозяйства Чувашской Республики» на 2003–2010 годы – третьего. 

Вследствие низкой эффективности реализации РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» и подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006–2015 годы, а также отсутствия их финансирования по предложениям Минэкономразвития Чувашии реализация их будет завершена досрочно в 2009 году.

В целом финансирование программ за счет всех источников по данным госзаказчика за отчетный период составило 19440,7 млн. рублей (112,5%), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 5694,0 млн. рублей (98,1%). Недостаточное финансирование из республиканского бюджета наблюдалось по Республиканской комплексной программе государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006–2015 годы и ее подпрограммам «Развитие ипотечного жилищного кредитования Чувашской Республики» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также по РЦП «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008–2011 годы». 

По большинству программ Минстроем Чувашии не было обеспеченно привлечение заявленного ими при утверждении программ финансирования за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, в результате чего индикаторы и программные мероприятия выполнены в неполном объеме. Так, например, по данным госзаказчика 40% запланированных мероприятий по РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» не были выполнены, по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006–2015 годы – 10%. Лишь на 25% от запланированных выполнены мероприятия по повышению качества жилищного фонда, жилой застройки и обеспечению комфортных условий проживания по Республиканской комплексной программе государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006–2015 годы. Обеспеченность жильем на одного человека на конец отчетного периода составила 21,5 против 22,8 кв. м запланированных программой, годовой объем ввода жилья 981,3 тыс. кв. м против 1050,0 тыс. кв. м.

Превысило нормативные показатели количество ДТП с пострадавшими на 12,8% и мест концентрации ДТП – на 24,4% (РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республики на 2006–2012 годы»); прирост улично-дорожной сети в городских округах составил 6,4 км против 9,1 км запланированных (РЦП «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики»).

Минфин Чувашии. 

Успешно завершена в отчетном году реализация Программы реформирования региональных финансов Чувашской Республики на 2006–2008 годы. С начала реализации финансирование программы составило 195,3 млн. рублей, в 2008 году – 100,8 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 46,4 млн. рублей и 22,8 млн. рублей соответственно. 

Минэкономразвития Чувашии.

В 2008 году реализовывались 6 программ и 1 подпрограмма, из которых 4 РЦП присвоен ранг первого уровня. Общий объем финансирования программ из всех источников за отчетный период составило 2176,0 млн. рублей (90,1%), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 47,3 млн. рублей (98,2%).

Недостаточное привлечение внебюджетных средств способствовало недостаточному росту инвестиций в основной капитал, который составил 165,7 против запланированного 176,5% по РЦП «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 2005–2011 годы». За отчетный период доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства составила 5,6 от 5,8% запланированных (Республиканская программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2005–2011 го​ды), темп роста объема платных услуг в процентах к предыдущему году составил 103,7 против запланированного 107,8% (РЦП «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике»), бюджетная эффективность за счет размещения государственных и муниципальных заказов по итогам торгов составила 6,7 против запланированного 11,0% (РЦП «Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006–2010 годах»).

Минюст Чувашии.

Госзаказчиком представлены отчеты по 2 программам – РЦП по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007–2012 годы с рангом первого уровня и РЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2006–2008 годы» с рангом второго уровня.

В целом финансирование программ в отчетном периоде осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и составило 2102,8 млн. рублей. Завершена реализация РЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2006–2008 годы». Все запланированные программные мероприятия и индикаторы указанной программы выполнены.

Не в полном объеме выполнены индикаторы РЦП по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007–2012 годы.

ГКЧС Чувашии.

Республиканской комплексной программе «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чувашской Республике на 2006–2008 годы» присвоен ранг второго уровня. Финансирование программы в отчетном году из всех источников осуществлялось в полном объеме и составило 97,7 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,4 млн. рублей. Практически все запланированные индикаторы эффективности программы были выполнены, при этом программные мероприятия выполнены лишь на 82,0%.

МВД по Чувашии.

Республиканской комплексной программе по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2007–2012 годы присвоен ранг первого уровня. В отчетном году на реализацию программы были привлечены средства местных бюджетов в размере 0,8 млн. рублей и внебюджетных источников – 5,3 млн. рублей, не предусмотренные программой. В целом объем финансирования программы составил 168,9 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 57,1 млн. рублей.

Превысили плановые значения такие индикаторы программы, как «доля рецидивной преступности», «удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в общей структуре преступности».

Перенесено на следующий год выполнение мероприятия по приобретению хроматографа для качественного проведения исследований нефтепродуктов.

Госслужба занятости Чувашии.

Ведомственной целевой программе содействия занятости населения Чувашской Республики на 2007–2010 годы в результате ее комплексной оценки госзаказчиком присвоен ранг первого уровня. Реализация программы в отчетном году осуществлялась в полном объеме из всех источников финансирования в размере 192,1 млн. рублей, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета в размере 176,0 млн. рублей. Сложившаяся экономическая ситуация как в стране, так и в Чувашской Республике не позволила достичь в отчетном году индикатора по трудоустройству граждан при содействии органов службы занятости, который составил 38,2 против запланированного 39,1 тыс. человек.

III. Выводы по результатам оценки республиканских

и ведомственных целевых программ

По представленным госзаказчиками материалам оценки результативности целевых программ за 2008 год Минэкономразвития Чувашии сформирована оценочная таблица РЦП в разрезе субъектов бюджетного планирования, выступающих государственными заказчиками целевых программ. 

В результате действенной работы, проведенной Минэкономразвития Чувашии и органами исполнительной власти – заказчиками республиканских и ведомственных целевых программ в отчетном году, по корректировке РЦП в целях приведения их в соответствие с новыми требованиями, уточнения индикаторов и показателей программ, состава проводимых мероприятий, объемов и источников финансирования уровень представленных программ по сравнению с 2007 годом значительно возрос. Так, из оценочной таблицы видно, что 37 РЦП, 19 подпрограммам и 2 ведомственным целевым программам по итогам оценки госзаказчиками присвоен ранг первого уровня (или 75,3% от их общего количества при 60% в 2007 году), по 12 РЦП, 5 подпрограммам и 1 ведомственной целевой программе  – второго уровня (23,4 при 37,1% в 2007 году) и 1 программе – третьего уровня (1,3 при 2,9% в 2007 году).

По программам второго уровня необходима корректировка объемов финансирования на очередной финансовый год программных мероприятий и показателей эффективности программ. Внесение изменений в некоторые из этих программ 2009 году запланированы планом работы Кабинета Министров Чувашской Республики.

Реализация РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-комму​нального хозяйства Чувашской Республики» на 2003–2010 годы (госзаказчик – Минстрой Чувашии), занявшей третий уровень, по протокольному решению Кабинета Министров Чувашской Республики будет завершена досрочно в 2009 году.

Результаты оценки результативности целевых программ за 2008 год будут учитываться при формировании проекта перечня РЦП, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов, который будет рассмотрен в апреле текущего года на заседании Совета по инвестиционной политике и после этого будет представлен в Кабинет Министров Чувашской Республики для принятия решения.

