	Приложение № 7

	Информация о невыполненных мероприятиях за 2010 год

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Причина невыполнения


	1
	2
	3
	4

	1
	Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации

	1.1
	     Республиканская целевая программа «Повышение качества исполнения государственных функций и предоставление государственных услуг, в том числе в электронном виде и на базе создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2009-2010 годы в Чувашской Республике»

	1.1.1
	42 % программных мероприятий от общего количества мероприятий 2009 года выполнены
	Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации
	Отсутствие финансирования из федерального бюджета и бюджета г.Чебоксары на строительство здания МФЦ. Для выполнения большей части программных мероприятий программы необходимо функционирование МФЦ.

	1.1.2
	92% программных мероприятий от общего количества мероприятий 2010 года выполнены
	Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации
	Отсутствие финансирования из федерального бюджета и бюджета г.Чебоксары на строительство здания МФЦ. Для выполнения большей части программных мероприятий программы необходимо функционирование МФЦ.

	2
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики

	2.1
	     подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного  кредитования в Чувашской Республике" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы"

	2.1.1
	Выделение бюджетных ассигнований на строительство (приобретение) соц.жилья для граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, путем предоставления льготных 6% годовых социально-ипотечных кредитов
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	на 2010 год не были предусмотрены средства в республиканском бюджете Чувашской Республике

	2.2
	     Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы

	2.2.1
	обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства выполнено на 27,9%
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	Чувашская Республика в 2010 году не прошла конкурсный отбор по ФЦП "Жилище"

	2.3
	     Республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"

	2.3.1
	предоставление молодым семьям социальных выплат на покупку жилья
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	недостаточное финансирование

	2.4
	     Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы"

	2.4.1
	Участие в пилотном системном проекте по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	данное мероприятие по Программе закреплено за Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	2.5
	     Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года"

	2.5.1
	капитальный ремонт, замена и модернизация сетей энергоснабжения (ТП, кабельные линии, электроустановки). Капитальный ремонт, замена и модернизация сетей водо- и теплоснабжения, водосточно-дренажных и канализационных линий
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	В связи с недостаточным объемом субсидий выделенных из республиканского бюджета на осуществление отдельных мероприятий по аэропортовой деятельности

	2.5.2
	приобретение автомобиля пожарного АА-8,5-4060. Техническое оснащение пункта пропуска через Государственную границу РФ в аэропорту г. Чебоксары спецоборудованием
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	В связи с недостаточным объемом субсидий выделенных из республиканского бюджета на осуществление отдельных мероприятий по аэропортовой деятельности

	2.6
	     Республиканская целевая программа "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-водоснабжения в многоквартирных домах Чувашской Республики на 2009-2015 годы"

	2.6.1
	Финансирование из местного бюджета мероприятий по установке общедомовых приборов учёта
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	План финансирования из мун. бюд. в 2010 г. - 4662,4 тыс.руб., факт - 621,06 тыс руб. Финансовые средства выделили только адм. Вурнарского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Цивильского, Яльчикского районов и гор. Канаш, Шумерля

	2.7
	     Республиканская целевая программа электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 годы

	2.7.1
	Программные мероприятия выполнены на 40%
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	В связи с поздним сроком заключения контрактов по тех.надзору, который произошел из-за возврата конкурсной документации гос.сл. ЧР по конкурентной политике и тарифам, из-за этого сроки реализации программных мероприятий перенесены на 2011-2012 годы

	2.8
	     РЦП "Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010-2015 годы"

	2.8.1
	Строительство 8 ед. блочно-модульных котельных (БМК) в с. Комсомольское-2 ед., г. Алатырь по ул. Комиссариатская, Первомайская, Московская, Кувина-4 ед., г. Шумерля по ул. Мира, Урукова- 2 ед. Модернизация 11 ед. коммунальных котельных в Батыревском, Янтиковском
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	Из запланированных 55,4 млн. рублей направлено из местных бюджетов на модернизацию котельных и тепловых сетей всего 9,832 млн. рублей

	3
	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики

	3.1
	     Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения Чувашской Республики" на 2008-2010 годы

	3.1.1
	Проведение республиканского конкурса социальных проектов некоммерческих организаций Чувашской Республики
	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
	Сокращение объемов финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики

	3.2
	     Республиканская целевая программа  улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Чувашской Республике на 2008-2010 годы

	3.2.1
	Проведение обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных
	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
	Отмена данного обучения на федеральном уровне (в соответствии с ФЗ от 28.11.2009 г. № 295-ФЗ)

	3.3
	     Республиканская программа содействия занятости населения в сельской местности Чувашской Республики на 2005-2010 годы

	3.3.1
	Открытие центров реабилитации социально незащищенных групп сельского населения в Красноармейском районе
	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
	Средства из федерального и местного бюджета администрации Красноармейского района не выделялись

	3.3.2
	Создание республиканской зимней базы отдыха
	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
	Средства из республиканского и местного бюджета администрации Красночетайского района не выделялись

	4
	Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики

	4.1
	     Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005-2010 годы"

	4.1.1
	 Мероприятия выполнены более чем на 60 %
	Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
	Из-за недостаточного финансирования туристской отрасли и РЦП

	5
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	5.1
	     Республиканская целевая программа "Леса Чувашии" на 2008-2011 годы

	5.1.1
	Лесовосстановление и лесоразведение
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Выполнение по итогам года составило 549,5 га, невыполненный объём–25,5 га. В связи с запретом рубки леса в течение лета 2010 г. из-за аномальной жары и лесных пожаров.

	5.2
	     Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

	5.2.1
	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым. на реконструкцию. БОС г. Новочебоксарска
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	Оплата произведена за счет внебюджетных средств.

	5.2.2
	Перенос существующей станции водозабора на р.Малый Цивиль для водоснабжения. п. Вурнары
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Необходимость корр. проекта. в связи с доп. работами. Оплачены ранее выполненные, пуско-наладочные работы.

	5.2.3
	Реконструкция БОС для гг. Чебоксары и Новочебоксарска
	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
	В связи с поздним выделением средств оплачена часть работ.

	5.3
	     Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010-2015 годы"

	5.3.1
	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по переработке твердых бытовых отходов.
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Финансовые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики не были использованы из-за несоответствия  кредитов, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов по переработке ТБО, условиям выделения этих финансовых средств.

	5.3.2
	Приобретение и внедрение в эксплуатацию автоматизированной системы мониторинга водных объектов.
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Финансовые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики использованы не в полном объеме, так как работы выполнены частично.

	5.4
	     Республиканская целевая программа "Создание системы и проведение работ по мониторингу  земель Чувашской Республики на 2005-2011 годы"

	5.4.1
	Мониторинг земель водного фонда
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Отсутствие финансирования из федерального бюджета

	6
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	6.1
	     Республиканская комплексная программа "Качество" на 2010-2020 годы

	6.1.1
	1.10. Подготовка документов на участие органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в конкурсе на соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Отсутствие финансирования

	6.1.2
	1.14. Разработка и внедрение при участии общественных и профсоюзных организаций Кодекса социально ответственного бизнеса Чувашской Республики
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Проект Кодекса социально ответственного бизнеса Чувашской Республики находится на стадии разработки

	6.1.3
	1.2. Организация и проведение конкурса на соискание премий Президента Чувашской Республики в области качества
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Утратил силу

	6.1.4
	2.8. Развитие внутрифирменного обучения в организациях в Чувашской Республике по менеджменту качества, технологиям эффективного бизнеса, сертификации и метрологии, реализация корпоративных программ обучения, начиная с руководителей высшего звена до уровня рабочих 
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Отсутствие финансирования

	6.1.5
	5.18. Разработка, подписание и реализация соглашений между Минэкономразвития Чувашии и органами по сертификации систем менеджмента, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, о сотрудничестве в рамках реализации государственной политики Чувашской Республики в области качества
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Проект Соглашения между Минэкономразвития Чувашии и органами по сертификации систем менеджмента, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации находится на стадии разработки

	6.2
	     Республиканская комплексная программа инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

	6.2.1
	1.2. Разработка и принятие закона Чувашской Республики о территориях инновационного развития (особых экономических зонах, индустриальных парках и т.д.)
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В соответствии с действующим российским законодательством субъекты РФ не вправе создавать региональные особые экономические зоны.

	6.2.2
	1.3. Разработка подпрограммы "Кадровое обеспечение инновационных процессов Чувашской Республики" до 2020 года Республиканской комплексной программы инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010-2015 гг. и на период до 2020 г.
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Проект подпрограммы должен был быть подготовлен в IV квартале 2010 г.. Однако в связи с произошедшей реорганизацией системы органов исполнительной власти Чувашкой Республики программный пункт не был выполнен. 

	6.2.3
	3.24. Разработка и изготовление подвесной сварочной машины для контактной сварки объемных арматурных каркасов с автоматическим подбором режимов сварки
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Программный пункт не был выполнен в виду отсутствия финансирования.

	6.3
	     Республиканская программа развития конкуренции в Чувашской Республике на 2010-2012 годы

	6.3.1
	Оценка затрат малого и среднего предпринимательства на преодоление административных барьеров в Чувашской Республике, разработка предложений по их снижению и представление в Кабинет Министров Чувашской Республики
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Показатель "Затраты малого и среднего предпринимательства на преодоление административных барьеров" в 2010 году включен в анкету оценки проблем предпринимательства, разработанную для опроса, итоги которого будут подведены в 4 квартале 2011 года.

	6.3.2
	Создание системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг г. Чебоксары только в 2010 году начал свою работу, размещение сведений по государственным услугам на портале государственных услуг осуществляется с 2010 года.
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